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Ein Update 
Das Sri Sathya Sai Sarla Memorial Hospital, eine Gesundheitsinitiative des Prashanthi Balamandira 
Trust, befindet sich im Dorf Muddenahalli, Chikkaballapur, Karnataka, Indien. Das Krankenhaus 
bereitet sich auf die Pandemie vor und soll in den kommenden Tagen ein Tempel der Heilung für die 
Landbevölkerung von Karnataka werden. Hier ist ein kurzes Fortschritts-Update dieser Reise. 
 

Die Geschichte des Krankenhauses hat viele Einzelpersonen und Institutionen dazu inspiriert, sich zu melden 
und ein Teil davon zu sein, auch wenn sie physisch nicht zu diesem Land oder Ort gehören. Wir glauben fest 
daran, dass diese Inspiration weitergeht und alle 150 Betten schon bald von vielen weiteren guten Samaritern 
wie Ihnen gesichert werden. 
 

Eine neue Website, die dem Sri Sathya Sai Sarla Memorial Hospital gewidmet ist, wurde mit allen 
Details dazu eingerichtet. Dies wird den Menschen helfen, sich mit dem Krankenhaus zu verbinden 
und die Dienste in Anspruch zu nehmen. 
 

Meilensteine, die in den letzten 15 Tagen erreicht wurden 
CIVIL (einschließlich Außen- und Innenausstattung)  
Blockarbeit für allgemeine Krankenstationen, OBG und Notfallblock sind abgeschlossen. Die Verputzarbeiten für 
private Stationen, Operationssaal und Korridore sind abgeschlossen. 
Der Lieferant für Straßen und Kanalisation wird identifiziert und der Arbeitsauftrag wird bis zum Monatsende 
ausgestellt. 
 

ELEKTRIK ς INTERNE ELEKTRIK 
Interne Elektrik: 
Die Arbeiten an den Wandleitungen im OT-Block und in den allgemeinen Stationen sind abgeschlossen. 
Schalenarbeiten für Daten- und Elektroleitungen im Erdgeschoss für Not- und OBG-Block sind abgeschlossen. 
Externe Elektrik: 
Der Arbeitsauftrag wird erteilt und der Vorschuss wurde freigegeben. 
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INSTALLATION 
Dort, wo die Bauarbeiten abgeschlossen sind, werden interne Rohrverlegungs- und Wasserversorgungsarbeiten 
durchgeführt. 
 

MEDIZINISCHE GASLEITUNG 
Der Arbeitsauftrag wird erteilt und der Vorschuss wurde freigegeben. Lieferant beginnt mit der Arbeit vor Ort 
ab der ersten Juniwoche. 
 

MODULARE OPERATIONEN 
Der Arbeitsauftrag wird erteilt und der Vorschuss wurde freigegeben. Lieferant beginnt mit der Arbeit vor Ort 
ab der ersten Juniwoche. 
 

ZENTRALE STERILSERVICEABTEILUNG 
Der Arbeitsauftrag wird erteilt und der Vorschuss wurde freigegeben. Lieferant beginnt mit der Arbeit vor Ort 
ab der ersten Juniwoche. 
 

ANDERE MEDIZINISCHE AUSRÜSTUNG 
Für einige wenige Geräte werden Bestellungen erteilt, und für einige andere sind die letzten Diskussionen im 
Gange. 
 

MÖBEL UND WEICHMÖBEL 
Die letzte Phase der Gespräche mit den Lieferanten ist im Gange, die Arbeitsaufträge sollen in der 
ersten/zweiten Juniwoche ausgestellt werden. 
 

HINWEIS : 
Bitte beachten Sie, dass aufgrund der anhaltenden vollständigen Sperrung in Karnataka der Arbeitsfortschritt etwas 
langsam ist, da keine zusätzliche Arbeitskräftebewegung erlaubt ist. Aber wir sind in absoluter Bereitschaft, die Arbeit zu 
beschleunigen, wenn die Sperrung aufgehoben wird. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Die ganze Welt ist eine Familie 
 
 
 
 
 
 
 

UNSERE DANKBARKEIT 

Es heißt, Dankbarkeit sei höflich und angenehm, Dankbarkeit sei großzügig und edel, 
aber Dankbarkeit zu leben bedeutet, den Himmel zu berühren. Sie alle haben Ihre 
Dankbarkeit gelebt und uns die Möglichkeit gegeben, an dieser edlen Sache zu arbeiten. 
Wir danken Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung und Gebete. 
 


